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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux de
réhabilitation extension de I'école des filles en médiatheque a LE BONO.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les notifications se
rapportant au marché seront valablement faites a la MAIRIE DE LE BONO jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au
représentant du pouvoir adjudicateur, l'adresse du domicile qu'il aura élu. Elle permet de déterminer le tribunal compétent.

1.2. Lots

LOT N°01 - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE
LOT N°02 - DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE
LOT N°03 - CHARPENTE BOIS

LOT N°04 - COUVERTURE

LOT N°05 - MENUISERIES EXTERIEURES - STORES
LOT N°06 - MENUISERIE INTERIEURE

LOT N°07 - CLOISONS SECHES - ISOLATION
LOT N°08 - PLAFONDS SUSPENDUS

LOT N°09 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
LOT N°10 - PEINTURE

LOT N°11 - ELECTRICITE

LOT N°12 - PLOMBERIE CHAUFFAGE

LOT N°13 - MONTE LIVRES

1.3. Mesures de sécurité

Cf PGC validé par le maitre d’ouvrage.

1.4. Police d’assurance complémentaire collective

Sans objet.

1.5. Contréle des prix de revient

Sans objet.

1.6. Maitre d’ouvrage
COMMUNE DE LE BONO

Place Joseph Le Clanche - BP 1
56400 LE BONO
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1.7. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

ATELIER RIGUIDEL ARCHITECTES
4 rue du Couvent

56410 ETEL

Tél 09 61 38 11 95

E-mail : riguidel.architectes@orange.fr

ARMOR ECONOMIE

12, Impasse Royer Dubail

BP 10827

56108 LORIENT Cedex

Tél.: 02972109 18 - Fax: 0297 21 6302
E-mail : armor.eco@armor-economie.com

ABI STRUCTURE

Zone de Parc Lann

6, rue Marcellin Berthelot — 56000 VANNES
Tél. : 02 97 63 63 63

E-mail : contact@abi-structure.fr

AERIUS

2, allée des Courreaux

Parc de Keroudan

56270 PLCEMEUR

Tél.: 02 97 86 08 70

E-mail : contact-aerius@orange.fr

1.8. Contrdle technique

La mission de contrble technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et I'assurance dans le
domaine de la construction est confiée a : VERITAS — Porte Océane Il — 2 rue du Danemark — 56404 AURAY.

1.9. Coordination sécurité et protection de la santé

Le coordinateur SPS est : GPR — 12 Avenue Carnot — 44000 NANTES tél 06 83 28 91 07

1.10. Coordination O.P.C.

L’Ordonnancement — Pilotage — Coordination est assurée par le Maitre d’ceuvre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent

dans I'ordre de priorité ci-apres :
e L'’acte d'engagement (A.E.) et ses annexes

Le bordereau des prix unitaires

Le détail estimatif

Le plan général de coordination sécurité
Le rapport amiante

Le rapport plomb

le mémoire technique de I'entreprise

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés

NOTA : Les documents généraux, C.C.A.G. et C.C.T.G. sont réputés connus des parties et ne sont pas jointes

matériellement aux pieces du marché.
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2.1. Date d’application et d’opposabilité des textes

Les textes et normes opposables au titulaire sont ceux qui sont applicables au 1*" MAI 2017 sauf s'’ils sont d’application
immédiate du fait de la réglementation. Dans ce dernier cas, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra, si cela est
possible, décider de ne pas les appliquer. Le Maitre de I'ouvrage devra indemniser le titulaire des incidences de cette
application.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

3.2. Tranche conditionnelle

Sans objet.

3.3. Contenu des prix-Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes-Travaux en régie

3.3.1. Les prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis en tenant compte :

- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;
- des dépenses communes de chantier

- des dépenses résultant de I'application de la notice S.P.S.

Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire I'objet d'un supplément si elle n'est pas reconnue par le Maitre d'ouvrage
comme complémentaire au programme prévu et si elle ne fait pas I'objet de la procédure définie a l'article 8-6 du présent
C.C.AP.

Le devis descriptif définit pour le titulaire la nature des ouvrages et leurs localisations. Sauf spécifications particuliéres, le
titulaire reste maitre des moyens et techniques a employer et devra par conséquent tous les travaux de sa compétence
gue sa profession nécessite et qui sont indispensables a I'achévement complet des ouvrages.

3.3.2. Prestations fournies gratuitement a I'entreprise

Sans objet.

3.3.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du Marché seront réglés :
- par application de prix unitaires dont le libellé est donné dans le descriptif quantitatif.

3.3.4. Documents concernant les prix a fournir au début des travaux

Pas de stipulation particuliére.

3.3.5. Modalités du reglement des comptes

L'entrepreneur présentera au maitre d'ceuvre chaque mois, un projet de décompte mensuel suivant le modele prévu. Ce
décompte sera établi sur la base des documents contractuels correspondants et conformément aux dispositions
générales.
Aprés achevement des travaux, le titulaire présentera un projet de décompte final des travaux exécutés décomposant les
travaux comme suit :
- 1% partie : travaux prévus au marché reprenant le devis marché.

2°™ partie : travaux modificatifs (éventuels) comportant les travaux en moins initialement compris dans le prix global

forfaitaire, avec référence aux ordres de service correspondants.
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3.3.6. Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3.3.7. Approvisionnements

Sans objet.

3.3.8. Travaux imprévus

Les travaux imprévus acceptés par le représentant du pouvoir adjudicateur, les travaux seront réglés :

- par référence aux prix unitaires figurant dans le devis marché;
- par des prix librement débattus dans le cas de travaux de nature différente de ceux prévus au marché.

3.3.9. Marchés complémentaires
Conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un marché complémentaire sans

publicité et sans mise en concurrence pourra étre passé pour la réalisation de prestations complémentaires identiques a
celles du présent marché.

3.4. Variations dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apres.

3.4.1. Les prix
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.4.3 et 3.4.4.
3.4.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois au cours duquel
I'entrepreneur a signé son acte d’engagement.

3.4.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet du marché est

I'index national Batiment publié au Bulletin officiel du ministére de I'Equipement, de 'Aménagement du territoire et des
Transports et au Moniteur des travaux publics, qui est défini pour chaque lot :

LOT N°01 - DESAMIANTAGE — DEPLOMBAGE BT 01
LOT N°02 - DEMOLITIONS - GROS-CEUVRE BT 01
LOT N°03 - CHARPENTE BOIS BT16B
LOT N°04 — COUVERTURE BT 30
LOT N°05 - MENUISERIES EXTERIEURES — STORES BT 43
LOT N°06 - MENUISERIE INTERIEURE BT 18A
LOT N°07 - CLOISONS SECHES — ISOLATION BT 08
LOT N°08 - PLAFONDS SUSPENDUS BT 08
LOT N°09 - REVETEMENTS DE SOLS — FAIENCE BT 10
LOT N°10 — PEINTURE BT 46
LOT N°11 — ELECTRICITE BT 47
LOT N°12 - PLOMBERIE CHAUFFAGE BT 38
LOT N°13 - MONTE LIVRES BT 01

3.4.4. Modalités de révision des prix

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’'un coefficient Cn donné par la ou les formules
suivantes :

Cn =100,00% (In/lo)
selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,
- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,
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- In : valeur de I'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est
procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la
parution de l'index correspondant.

3.4.5. Modalités d'actualisation des prix fermes

Sans objet.

3.4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de

I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.5. Sous traitants désignés en cours de chantier — Cotraitants - Paiements

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Cf CCAG.
3.5.2. Modalités de paiement direct des sous-traitants

Cf CCAG.

3.5.3. Modalités de paiement direct des cotraitants

Pour le titulaire constitué en groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut pour chaque
cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

3.6. Délais de paiement

Le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un quitus concernant le compte prorata.

ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délais d'exécution des travaux
Le délai d'exécution des travaux est fixé a I'Acte d'Engagement.

4.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi par le Maitre d’'oeuvre en concertation avec les titulaires pendant la période
de préparation du chantier.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint en annexe a I’acte d’engagement. A
défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel deviendra contractuel.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires, le maitre d’'oeuvre pourra étre amené a modifier le calendrier
d'exécution des travaux. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai global d'exécution des
différents lots. Elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des
articles 19.2.2, 19.2.3 (premier alinéa) du C.C.A.G.

4.3. Prolongation du délai d'exécution

- En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles est fixé a 10 jours ouvrés.
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En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera
lintensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénomene Intensité limite Durée du Organisme ou
phénomeéne documents de référence
Pluie 20 mm Pendant12 h
ouvrables

Vent 45 km/h en continu Pendant 8 h ouvrables
72 km/h en pointe En vitesse de pointe Station météo de
Gel -5°C Pendant 4 h ouvrables LANN BIHOUEE

Neige 10 cm Pendant 4 h ouvrables

pour autant quil y ait eu entrave a l'exécution des travaux diment constatée par le maitre d'Ouvrage.

Par dérogation au troisiéme alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne s’appliqueront
quapres consommation du nombre de journées d'intempéries prévisibles définies ci-dessus en application du premier alinéa
de l'article 19.2.3 du CCAG.

Le représentant du pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire ne peut
refuser la reconduction du marché, sauf stipulation contraire dans l'acte d'engagement.

4.4. Pénalités pour retard

4.4.1. Retard dans I'exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement avec le
calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Du simple fait de la constatation par le maitre de chantier et le Maitre d’'ouvrage d'un retard de I'entreprise sur le calendrier
détaillé d'exécution éventuellement augmenté du nombre de jours définis a l'article 4-2 ci-dessus, I'entrepreneur encourt
une retenue provisoire de 1/1500& du montant de son marché, avec un minimum de 150 € (cent cinquante euros) H.T.,
par jour calendaire, qui sera retenue sur ses acomptes mensuels.

Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le
délai, a perturbé la marche du chantier.

4.4.2. Non respect des exigences relatives au chantier propre

Le refus de l'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d’'oeuvre d'avoir a procéder aux taches de nettoyage qui
lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 125 € (cent vingt cinq euros) H.T. par jour calendaire de
retard.

En cas de dép6t sauvage ou enfouissement des déchets = 1 000 € forfaitaire net par infraction.

Non production des documents de suivi des déchets = 300 € forfaitaire net par infraction.

Par dérogation a l'article 48.1. du CCAG, sans mise en demeure, sous un délai de 48 heures qui suit le
constat de défaillance de l'entrepreneur, le nettoyage sera effectué par une autre entreprise aux frais et
risques de I'entrepreneur défaillant.

4.4.3. Retard aux réunions

Tout retard non motivé de I'entrepreneur & une réunion de chantier ou de coordination de sécurité a laquelle il aura été
ddment convoqué sera passible de I'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € (cinquante euros) H.T.

4.4.4. Absence a une réunion de chantier

Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de I'entrepreneur a une réunion de chantier ou de
coordination sécurité sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 250 € (deux cent cinquante euros) H.T.
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4.4.5. Retard dans laremise des documents

Tout retard dans la remise des documents en cours de chantier (Procés-verbaux de matériaux, plans d'exécution, notes
de calculs, etc.) sera passible d'une pénalité de 100 € (cent euros) H.T. par jour calendaire de retard.

4.4.6. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir par le titulaire conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une
retenue égale a 100 € (Cent euros) H.T. sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20-5 du C.C.A.G., sur les
sommes dues au titulaire.

4.4.7. Sécurité et protection de la santé

En cas de non respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.5. ci-apres, le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 € (Cent
euros) H.T. par jour calendaire, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48,1 du C.C.A.G..

4.4.8. Primes d'avance

Il n'est pas prévu de prime pour avance.

4.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,
aussi bien a l'intérieur des locaux qu'a I'extérieur et aux abords.

Il sera du a ce titre le nettoyage général des locaux et abords, I'enlévement des gravats et la remise en état des extérieurs,
voiries, trottoirs, espaces verts, plantations et réseaux divers qui auront été endommagés ou détériorés pendant
I'exécution des travaux.

En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux. En
cas de retard dans ces opérations et aprés mise en demeure par ordre de service, restée sans effet dans un delai de
15jours calendaires, il peut y étre procédé par le maitre de I'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, sans préjudice de
I'application de la pénalité visée ci-avant.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de cing pour cent (5 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des
avenants, sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé a l'entrepreneur.

Cette retenue sera remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux
conformément a l'article 42.5 du CCAG travaux.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré de l'entrepreneur par une garantie a premiére demande ou, si les
deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues a l'article 123 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

5.2. Avance

Une avance pourra étre versée a I'entrepreneur conformément a I'article 111 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Le paiement de l'avance interviendra sans formalité dans le délai d'un mois compté a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant
initial du marché ou de la tranche. Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Montant de la résorption = montant de 'avance x (% avancement des travaux — 65)/15
5.2.1 Garanties financiéres de 'avance

Le titulaire, sauf s'’il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiere demande a
concurrence de 100 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le devis descriptif fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites pieces.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3. Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le devis descriptif définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux ainsi que
les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualités sont exécutées par le bureau de contrdle.

Le devis descriptif précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la
surveillance sont exécutées par le bureau de contrdle.

6.4. Mention « ou équivalent »

Conformément au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 certaines spécifications de normes ou de marques dans le devis
descriptif sont suivies de la mention «ou équivalent ». Cette mention est réputée supprimée dans le marché,
I'entrepreneur étant engagé sur les spécifications précisées dans son offre ou a défaut sur celles figurant dans le
descriptif.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetage général

Le piquetage général sera effectué par le lot n° 02 contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant le commencement des
travaux.

7.2. Piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piguetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens situés au droit ou au voisinage des
travaux a exécuter sera effectué par le titulaire du lot 02 contradictoirement avec le maitre d’ceuvre qui aura convoqué les
exploitants des ouvrages.

ARTICLE 8. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation, programme d'exécution des travaux

II'est fixé une période de préparation d'une durée de 30 jours, non comprise dans le délai d’exécution du marché.
Cette période débute a compter de la notification du marché.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages

provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par les soins
du ou des titulaires.
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Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section 5 du
décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(P.P.S.P.S.) simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont
applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au
coordonnateur dans un délai de 36 jours & compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations
suivantes :

o Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
simplifié pour le chantier conformément aux dispositions du décret n® 94-1159 du 26.12.94 modifié.

Ces documents doivent étre fournis durant la période de préparation :

- le PPSPS.

- le plan de retrait

- la note technique précisant les matériels et méthodes utilisés,

- le calendrier détaillé d’exécution

- les plans d’exécution, notes de calculs, études de détails,

- les dispositifs de protection des avoisinants

- le plan détaillé de I'organisation de chantier (plan des installations de chantier et plan de circulation)

- laliste précise des personnels intervenant sur le chantier avec leur habilitation médicale, compétences et
certificats CACES...

- I'ensemble des renseignements relatifs a la gestion des déchets (modalités de tragabilité, méthodes de tri,
localisation et nature des stockages provisoires, entreprise de transports sous-traitant, agréments pour le
transport routier des matiéres dangereuses, centres d’enfouissement envisagés,...)

- les fiches d’autocontrble

8.2 - Signalisation des chantiers

Conformément a l'article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére. La signalisation des
chantiers est réalisée dans les conditions suivantes :

a) Signalisation au droit du chantier

e La signalisation est a la charge de I'entreprise, elle devra étre préalablement validée par le maitre d’ceuvre. Elle
sera rémunérée par application des prix forfaitaires du bordereau des prix.

Périodes hors chantier :

Les travaux seront interrompus pendant les jours «hors chantier», les délais d’exécution tiennent compte de ces
sujétions.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée sous le
contrdle des services ci-apres :

S.E.S.R et l'agence technique départementale ou se déroulent les travaux.

La signalisation des chantiers doit étre conforme a I'instruction interministérielle sur la signalisation routiere, définie
par l'arrété du 24 Novembre 1967 et 'ensemble des textes qui I'ont modifiée ;

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révéle différente de celle prévue a
I'origine.

La signalisation des trongons mis en sens unique alterné est réalisée soit par pilotage manuel a l'aide de
piquets K10, soit par feux KR 11 avec affichage du décompte du temps d’attente).
L’exécution du pilotage manuel a I'aide de piquet K10 est assurée par le titulaire.

Le titulaire doit soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu’il compte utiliser.
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Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au
maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir
étre contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d’avoir en permanence en
réserve des moyens en personnels, véhicules et matériel de signalisation assurant la sécurité du chantier et des
riverains pendant les travaux, de jour comme de nuit.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un vétement de
signalisation a haute visibilité conforme a la norme NF EN 471- classe 2 ou 3.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier sont
marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent étre
pourvus de feux spéciaux prévus a larticle 122 paragraphe c: matériels mobiles alinéa 2 -feux spéciaux-de I
instruction interministérielle sur la signalisation routiére —livre |- 8éme partie : signalisation temporaire du 6 novembre
1992.

En cas de visibilité réduite (virage, profil en long...) un ou plusieurs agents munis d’'un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.
Aucun dispositif de signalisation ne sera mis a disposition du titulaire.

b) Signalisation de déviation (le cas échéant)
Lorsque la circulation est interrompue aux extrémités des sections lors de la mise en place de déviation, la
signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et celle des itinéraires déviés, sont prises

en charge par le maitre de I'ouvrage qui assure la fourniture, la mise en place, la maintenance et le repliement des
panneaux et dispositifs nécessaires a cette déviation.

8.3 Plan d'exécution - notes de calculs - études de détails - synthese

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront établis EN DEUX EXEMPLAIRES
PA PIER (+ un exemplaire au bureau de contréle) par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de
détail au visa du Maitre d’ouvrage.

Toutefois, pour les documents soumis au contrdleur technique, le maitre d'ceuvre ne donnera son visa qu'aprés avoir regu
instruction du maitre d'ouvrage sur les suites a donner a l'avis du contrdleur technique.

8.4 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

8.4.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont
pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de " coordonnateur S.P.S. ".

8.4.2 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S.- doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

8.4.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Libre acces du coordonnateur S.P.S..

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S.:
- le P.P.S.P.S.

CCAP - Pagen° 12



REHABILITATION EXTENSION DE L’'ECOLE DES FILLES EN MEDIATHEQUE LE BONO

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au

chantier.

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.

la copie des déclarations d'accident du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé a l'article 2.1 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

8.5 Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux,
objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en
tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

8.6 Compte Prorata — Dépenses et recettes d’intérét commun

Pour I'application de l'article 10.1 du CCAG Travaux, les dispositions suivantes seront retenues :
Les dépenses indiquées ci-aprés font I'objet d’'une répartition forfaitaire ; elles sont selon les descriptions faites au travers
des piéces constitutives du présent marché soit individualisées soit mises a la charge d’un titulaire ou d'un groupe de
titulaires :
Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne.
Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ;
Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :

-l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert.

-les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’'un lot déterminé.

-La responsabilité de I'auteur, insolvable n’est pas couverte par un tiers.

Le titulaire désigné par la gestion du compte prorata est le titulaire du lot 02 Démolitions, gros-ceuvre (dénommé lot
principal). Il procéde au réglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres
titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées
de chaque entreprise.

L’entrepreneur de gros-ceuvre devra présenter le quitus de chacune des entreprises, au maitre d'ceuvre, en fin de chantier
pour I'établissement des décomptes définitifs.

8.7 Travaux modificatifs

En cours de chantier, des modifications peuvent étre demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, le maitre
d'ceuvre, le titulaire ou le contréleur technique. Ces modifications feront I'objet d'une fiche de travaux modificatifs.

Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le Maitre d'ceuvre lors de réunions de chantier. Dés leur
établissement, ces fiches seront diffusées au titulaire, au maitre d'ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur. Dans
le délai prescrit, le titulaire retournera la fiche complétée par ses soins au maitre d'ceuvre qui la transmettra avec son avis
au représentant du pouvoir adjudicateur. La décision du représentant du pouvoir adjudicateur sera notifiée au titulaire,
cette notification vaudra ordre d'exécuter les travaux modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par le représentant du
pouvoir adjudicateur seront incorporés dans un avenant au marché.

En cas d'urgence a exécuter les travaux modificatifs ne permettant pas de respecter la procédure définie ci-dessus, le
maitre d'ceuvre pourra prescrire I'exécution de ces travaux par ordre de service. La fiche de travaux modificatifs sera
ensuite établie suivant la procédure ci-dessus et servira de base a 'application de I'article 14 du CCAG.

Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait I'objet d'une fiche de travaux diment acceptée par le
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représentant du pouvoir adjudicateur ne pourront donner lieu a rémunération supplémentaire.

8.8 Modification de projet

Si, avant tout commencement de réalisation de la prestation, le titulaire propose des modifications ayant pour objet de

remettre en cause les principes de conception tels que définis dans les marchés de travaux :

- ces modifications doivent étre proposées au maitre d'ceuvre avant le commencement des études d’exécution ou des
plans d’atelier et de chantier,

- ces modifications doivent faire I'objet d’'une décision formelle de la maitrise d'ceuvre et du maitre d’ouvrage.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d’ceuvre pourra soit ordonner le respect du marché, soit appliquer
une moins-value sur le marché pour non-conformité ou une réfaction dont I'entrepreneur ne pourra contester la valeur.

ARTICLE 9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contréle des ouvrages

Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou par le

devis descriptif seront assurés sur le chantier, par un bureau de contrdle agrée en ce qui concerne les ouvrages ou parties

d'ouvrages définies au devis descriptif.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par application d'un prix de
bordereau ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I'ouvrage.

9.2. Réception

Par dérogation a l'article 41 du CCAG :

- Laréception a lieu a 'achevement de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend effet a la date de
cet achévement.

- L'entrepreneur est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle
ces travaux sont ou seront considérés comme achevés

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme |l

est stipulé a l'article 41 du CCAG.

9.3. Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d’ouvrage seront présentés dans les formes
prévues a l'article 40 du CCAG sauf les stipulations ci-dessous :

Les notices de fonctionnement et d’entretien, en langue frangaise, ainsi que le dossier d’interventions ultérieures sur
I'ouvrage seront fournis au format A4.

Les fiches produits selon le descriptif / quantitatif.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis au format A4.

lls seront fournis en 3 exemplaires dont 1 sur CD.

Tout retard dans la fourniture de ces documents sera sanctionné par une retenue fixée précédemment.

9.4. Délai de garantie

En cas d'insuffisance des notices de fonctionnement et d'entretien ou de retard dans leur remise, I'obligation de parfait
achévement a laquelle est soumis I'entrepreneur s'étend aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux effets de
l'usage, lorsque ces effets résultent d'erreurs ou de fausses manceuvres commises en raison des lacunes ou de I'absence
des documents.

9.5 Garantie particuliere des matériaux de type nouveau

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en ceuvre sur sa
proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et fournitures ne serait
pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple demande par des matériaux et fournitures désignés par le maitre
d’ouvrage apres avis du maitre d’ceuvre.

Il devra étre titulaire d’'une police d’assurance décennale couvrant ces risques.

9.6 - Assurances
Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
I'entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;
- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d'une destruction des ouvrages avant réception;
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- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-3 et 2270
du Code civil,
> au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

ARTICLE 10. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles du CCAG Articles du CCAP

auxquels il est dérogé Introduisant ces dérogations
28.5 8.3

4114413 9.2

48.1 4.4.2

48.1 4.4.7

Le Bono, le 30/05/2017
Dressé par la maitrise d’ouvrage

Lu et accepté par l'entrepreneur,

A ,le
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